


МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ PROJECT MANAGEMENTA



МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПРОЈЕСТ MANAGEMENTA

МЕТОДЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Класичан приступ управљања пројектом познаје три основне врсте организације:

- Функционалну
- Пројектну и
- Матричну организацију.

Контингенцијски приступ:

- Пројектни експедитор
- Пројектни координатор
- Матрична форма
- Чиста пројектна форма.

МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПРОЈЕСТ MANAGEMENTA

СТРУКТУРНИ ДИЈАГРАМИ:

Олакшавају планирање, праћење и контролу одвијања реализације пројекта.

PBS Product Breakdown Structure

WBS Work Breakdown Structure

OBS Organization Breakdown Structure.

МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ PROJEKT MANAGEMENTA

PBS представља метод који омогућава да се неки задатак или пројекат подели на саставне делове, при чему се даје и приказ веза између тих делова и целокупног задатка.

Најчешће се користи у процесу производње за израду листе саставних делова производа – саставнице производа.

PBS

Не приказује које послове треба урадити, нити ко треба да их уради, већ показује у ком смеру се треба кретати да би се пројекат завршио. Производ (задатак) се може поделити на више нивоа:

- Производ – компонента – подкомпонента
ниво елемента.


PBS

Предности:

2. Постоји листа свих делова једне целине
3. Прегледност линија комуникације
4. Грешке и пропусти су сведени на минимум
5. Огучност нумеричког обележавања
6. Могућност доделе одговорности члану тима за одређену компоненту.

PBS

Пример:




WBS

WBS дијаграм представља послове и задатке које треба урадити да би се завршио пројекат у целини.


Најпре се пројекат дели на основне елементе (поклапа се у прва два нивоа са PBS), а затим се пројекат дели на послове и задатке које треба урадити.

WBS

Модел WBS



WBS



OBS

OBS техника је метод структурирања организационе структуре на одређене послове и задатке и одређивање извршиоца тих послова и задатака.

OBS техника омогућава добијање органограма (организациона шема ии управљачка структура предутећа).

OBS дијаграм је хијерархијски оријентисан и показује одговорност организационе јединице за реализацију дела пројекта за који је задужена.

OBS

Компанија

ИР

Производња

Маркетинг

Планирање

Контрола

Оперативна припре

Непосредна произ

Унутраш. транспорт

Управљање пројектима и инвестицијама

Метод кључних догађаја *milestone*

Кључни догађаји представљају важне догађаје у пројекту, који означавају завршетак или почетак значајног дела (фазе) пројекта, дефинисаби организционо-технолошком структуром пројекта.

- На примеру изградње нове фабрике, кључни догађаји би представљали завршетак котларнице, погонске хале, портирнице, саобраћајница и сл.

Метод кључних догађаја *milestone*


Мрежним планом кључних догађаја врши се временско планирање реализације пројекта. Садржи мањи број догађаја од оперативног плана.

Уколико се кључни догађаји одвијају по плану са великом вероватноћом се може тврдити да ће се пројекат завршити у планираном року.

План кључних догађаја се често поред врхоног руководства извођача, доставља и инвеститору, због лаке прегледности и контроле извођења пројекта.

Метод кључних догађаја *milestone*


МП кључних догађаја



Управљање пројектима и инвестицијама

Метод кључних догађаја *milestone*

Дијаграм кључних догађаја



Метод распоређивања радне снаге

Оптимизација пројекта може се вршити
као однос

Време – трошкови

Време – ресурси.


Реализација пројекта може бити:

Ограничена фикним временом или

Ограничена нивоом ресурса


Метод распоређивања радне снаге

Ограниченост пројекта нивоом ресурса




Метод распоређивања радне снаге

Ограниченост пројекта временом завршетка



Метод распоређивања радне снаге

Оптимизација



Метод распоређивања радне снаге

Задатак

AKTIVNO.	ZAVISI OD	TRAJANJE	RESURSI
A	/	6	1
B	A	2	2
C	A	3	3
D	A	3	2
E	D	4	2
F	E	5	1
G	F	6	1

AKT	С	ПР	РП	АР
А				
Б				
Ц				